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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella talonrakennuksen pohjara-
kennusvaiheen kustannuksiin liittyviä tekijöitä ja huomioitavia asioita. Tutkimus-
ten pohjalta oli tarkoitus tehdä tarkastuslista pohjarakennusvaiheen työnjohtajal-
le. Työn tavoite oli selkeyttää ja antaa valmiudet kyseisen työvaiheen toteutuk-
seen ja luoda suuntaa antava työkalu työnjohtajalle. 
 
Työ tehtiin tarkastelemalla työn tilaajan rakennustyömaita ja niissä esille nous-
seita, pohjarakennuksen kustannuksiin huomattavasti vaikuttaneita asioita. Kus-
tannuksia seurattiin toteutuneita kustannuksia tarkastelemalla ja omin laskel-
min. Työn liitteenä valmistunut pohjarakennustyönjohtajan tarkastuslista tehtiin 
työssä esille nousseiden asioiden ja oman kokemusperäisen tiedon pohjalta 
sekä hyödyntämällä olevassa olevia tarkastusasiakirjoja. Tarkastuslistassa käy-
tiin läpi työvaihekohtaisesti muistettavat ja tarkastettavat asiat. 
 
Työssä käsiteltiin keskeisimpiä kustannuksiin vaikuttavia asioita talonrakennuk-
sen pohjarakennusvaiheessa. Opinnäytetyön tuloksena saatiin yritykselle käyt-
töön laaja tarkastuslista ohjaamaan työnjohtajan toimintaa työvaiheittain ja toi-
mimaan muistin tukena pohjarakennustöissä.  
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SANASTO 
Alapohja Rakennuksen alimman kerroksen lattia ja sen raken-
teet 
Hulevesi Tontilta poisjohdettavia sade- ja sulamisvesiä sekä sa-
laojista johtuvia vesiä. 
Humus Maassa olevaa tummaa eloperäistä ainetta, jota syntyy 
eloperäisten ainesten maatuessa. 
Läjitysalue Maankaatopaikka. Alue, minne kaivetut maa-ainekset 
ajetaan varastoitavaksi. 
Painokairaus Pohjatutkimuksissa yleisimmin käytetty kairausmene-
telmä, jonka avulla voidaan arvioida maakerrosten rajo-
ja tutkia maaperän kantavuutta. 
Pohjatutkimus Ennen rakentamista tehtävä maaperän tutkimus, jossa 
selvitetään oleellisimmat tiedot maaperästä. 
Routa Maassa olevan veden jäätymisen vuoksi kovettunut 
maakerros. 
Routiminen Routivan maakerroksen laajeneminen jäätymisen myö-
tä. 
Ryöstö Maankaivussa tapahtuva ylisyvä kaivu, joka ylettyy alle 
halutun leikkauspinnan. 
Salaojituskerros Kapillaarikatko. Alapohjan alle tuleva hyvin vettä läpäi-
sevä kerros, joka estää kosteutta nousemasta raken-
teisiin kapillaaristesti. 
Sokkeli Perusmuuri. Perustusten osa, joka kannattelee ylempiä 
rakennusosia. 
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1 JOHDANTO 
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan rakennushankkeen pohjarakennusvaiheeseen 
vaikuttavia tekijöitä kustannusten kannalta tuotannon näkökulmasta. Työn on 
tilannut Rakennusliike Lapti Oy, joka on Pohjois-, Itä- ja Etelä-Suomen alueilla 
vaikuttava kasvava rakennusliike. Rakennusliike Lapti rakentaa kerros- ja rivita-
loja asuntotiloiksi ja urakoi hoiva- ja päiväkoteja sekä toimitiloja. Lapti on osa 
Kastelli-konsernia, joka kuuluu puolestaan Harjavalta konserniin (1). Rakennus-
liike Lapti Oy:n liikevaihto oli vuonna 2014 noin 82 miljoonaa euroa (2). 
Rakennusliike Laptilla on alueittain omia pohjarakennuksen työnjohtajia, jotka 
toimivat oman toimintamallinsa mukaan. Pohjois-Suomen kyseinen työnjohtaja 
vaihtui vuonna 2014, eikä tämän jälkeen ole ollut selkeää toimintamallia työ-
maan pohjarakennusvaiheessa.  
Työssä tarkasteltavat kohteet ovat Laptin rakentamia Pohjois-Suomen alueella 
valmistuneita tai käynnissä olevia työmaita. Työmaista on pyritty poimimaan 
pohjarakentamisen kustannuksiin ja tuotantoon huomattavasti vaikuttaneet teki-
jät sekä etenkin sellaiset kustannukset, joita ei ole huomioitu kustannuslasken-
nassa tai tavoitearviossa. Aiheesta on kuitenkin rajattu maa- ja kalliovahvistus 
pois niiden harvinaisuuden vuoksi Pohjois-Suomessa. Aihetta voidaan käsitellä 
tarvittaessa erikseen. 
Työn ensisijaisena tavoitteena on selkeyttää ja antaa valmiudet kohteiden poh-
jarakennusvaiheen toteutukseen sekä antaa valmius varautua erilaisiin ongel-
matilanteisiin työnjohtajana. Työssä tarkasteltujen asioiden pohjalta tehdään 
tarkastuslista, joka toimii suuntaa antavana työkaluna pohjarakennusvaiheen 
työnjohdolle. Tarkastuslistaan listataan tehtävät ja huomioitavat asiat työvaiheit-
tain. Pohjarakentamisesta ei ole ollut minkäänlaista helposti seurattavaa ohjet-
ta, joten tarkastuslista tulee tarpeeseen. 
Työn liitteenä valmistuvan tarkastuslistan tekijänoikeudet omistaa työn tilaaja, 
eikä sitä julkaista, vaan se jää tilaajan käyttöön. Tarkastuslistasta liitetään työ-
hön kuitenkin yksi sivu esimerkiksi sen käytöstä. Tarkastuslistassa on käyty läpi 
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tämän työn toisessa osassa mainittujen työvaiheiden lisäksi perustukset ja alu-
eiden pintarakennetyöt.  
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2 TALONRAKENNUKSEN POHJARAKENNUSVAIHE 
2.1 Määritelmä 
Talonrakennuksen pohjarakennusvaihe on määritelty vuonna 2014 kumotussa 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa B3 Pohjarakenteet, määräykset 
ja ohjeet seuraavasti: ”Pohjarakennustyö käsittää rakennuksen ja rakenteiden 
perustusten ja maanpinnan alapuolisten tilojen tarkoituksenmukaiseksi ja turval-
liseksi rakentamiseksi tarvittavat kaivu-, louhinta-, tuenta-, kuivanapito-, tiivistys- 
ja lujitustyöt sekä muut rakennustyöt ja pysyvien pohjarakenteiden rakennus-
työt.” (3.) 
Pohjarakennuksen kustannukset ovat merkittävät, ja niiden osuus koko hank-
keen kustannuksista vaihtelee kohteittain. Rakennushankkeen kustannuksiin 
vaikuttavat eniten paalutus, mahdollinen louhinta, massanvaihtojen määrä, kui-
vatuksen tarve, tarvittavat tuennat tai muuten haastavat rakentamisolosuhteet. 
2.2 Työvaiheet 
Rakennusliike Lapti Oy on jakanut pohjarakennusvaiheen pääsääntöisesti Talo 
80 -nimikkeistöjärjestelmän mukaan Rakennusliike Laptin omilla muokkauksilla. 
Jaottelu selkeyttää työvaiheita ja helpottaa kustannusten seurantaa. Tässä lu-
vussa olevasta jaottelusta on jätetty pois maa- ja kalliovahvistus, koska aihetta 
ei käsitellä tässä työssä harvinaisuutensa vuoksi. 
2.2.1 Raivaus- ja purkutyöt 
Raivaus- ja purkutyöt sisältävät rakennuspaikalla olevien purettavien rakennus-
ten tutkimukset, kuten haitta-ainekartoitukset, purettavien rakennusten purku-
työt sekä tontin raivaamisen puista ja muusta kasvillisuudesta. Lisäksi raivauk-
seen ja purkuun on sisällytetty usein työmaa-alueella tarvittavat suojaukset. 
Tarvittavia suojauksia voivat olla esimerkiksi säilytettävien puiden tai rakennus-
ten suojaus. Purkutöihin voi myös sisältyä mahdollisesti saastuneiden maiden 
tutkimukset ja saastuneiden maiden poisajo. 
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2.2.2 Kaivutyöt 
Kaivutyöt sisältävät pintamaan poiston, rakennusalueella tapahtuvat kaivutyöt, 
kuten rakennusten pohjien kaivutyöt ja piha-alueiden leikkaukset, kaivumaiden 
poisajon sekä työaikaisen kuivanapidon. Putkikaivantojen kaivutyöt on eritelty 
LVIS-töihin kuuluvaksi. Kaivutyöt sisältävät myös mahdollisten vanhojen pääl-
lysteiden poiston ja poiskuljetuksen. Kaivutöiden kustannuksissa on myös huo-
mioitava mahdollinen haitta muulle liikenteelle ja työturvallisuuteen vaikuttavat 
tekijät ja niistä aiheutuvat kustannukset, kuten tukemiset ja tarvittavat suojauk-
set. 
2.2.3 Ulkopuoliset LVIS-työt 
Ulkopuolisiin LVIS-töihin kuuluvat yleensä lähes kaikki rakennusten ulkopuoliset 
putki- ja sähköasennukset tontin liitospaikoista sokkeliin asti. Olennaisesti niihin 
kuuluvat vesi-, viemäri- ja hulevesijärjestelmien sekä aluelämmitysten ja kaape-
lisuojaputkien asennukset. Myös putkikaivantoihin liittyvät kaivu- ja täyttötyöt on 
sisällytetty ulkopuolisiin LVIS-töihin.   
2.2.4 Täyttötyöt 
Täyttötyöt ovat pääasiassa maa-ainesten tai kalliosta murskaamalla saatavien 
kiviainesten levitystä sekä levitetyn maan tiivistämistä erilaisten koneiden avul-
la. Täyttötyöt on jaettu kahteen eri osioon: 
Rakennusten täytöt 
Rakennusten täytöt sisältävät rakennuksen alapohjan alapuoliset täyttötyöt, ku-
ten esimerkiksi salaojituskerroksen ja perustusten sisäpuoliset täyttötyöt. Ra-
kennusten routaeristykset ja vierustäytöt on myös sisällytetty rakennusten täyt-
töihin. 
Rakennusalueiden täytöt 
Rakennusalueiden täyttöihin kuuluvat piha-alueiden täytöt, kuten liikennealuei-
den kantavat ja jakavat kerrokset sekä viheralueiden tasaukset. Pintarakenteille 
on olemassa omat litteransa. Pintarakenteiden ja täyttöjen raja kulkee yleensä 
liikennealueilla kantavan kerroksen yläpinnassa ja nurmialueilla mullan alapin-
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nassa. Voidaan siis ajatella, että pohjarakennus loppuu pintoja tukevaan raken-
teeseen. 
2.2.5 Louhinta 
Louhinta sisältää kallion ja kivien tarvittavat louhintatyöt räjäyttämällä tai rikko-
malla kaivinkoneeseen asennettavan iskuvasaran avulla. Louhinnasta aiheutuu 
myös joitain ympäristöhaittoja, kuten porauksen aiheuttama pöly ja räjäyttämi-
sen aiheuttama tärinä. Pölyntorjunta ja tarvittavat tärinämittaukset sekä läheis-
ten rakennusten katselmukset on sisällytetty louhintaan. 
2.2.6 Paalutukset 
Paalutuksiin kuuluvat rakennushankkeen tarvittavat paalutustyöt, kuten betoni- 
ja teräspaalutukset. Paalutuksia tarvitaan, kun maaperän kantavuus ei riitä kan-
nattelemaan tulevan rakennuksen painoa, vaan se joudutaan tukemaan alem-
pana olevaan tiiviimpiin maakerroksiin tai kallioon. Myös paalutuksessa ympä-
ristö on otettu huomioon ja siihen on sisällytetty tarvittavat tärinä- ja painuma-
mittaukset sekä naapurikatselmukset. 
2.3 Käytettävät tarkastelumenetelmät 
Työssä käsiteltävät aiheet ovat lähtöisin pääsääntöisesti omista havainnoista 
työssä vuoden 2014 aikana. Vuoden aikana tuli vastaan useita asioita, joita ei 
huomioitu kustannuslaskennassa tai joihin ei osattu varautua kokemuksen puut-
teen vuoksi. Työn liitteessä olevan tarkastuslistaan on kerätty tehtäviä ja muis-
tettavia asioita myös olemassa olevista ja käytössä olevista tarkastuslistoista 
(liite 1).  
Aiheita tarkastellaan omien kokemusten, haastattelujen ja kustannusseurannan 
pohjalta. Havainnot on kerätty usealta eri työmaalta. Työmaat vaihtelevat kool-
taan päiväkodista asuinkerrostaloon. Seuraavassa on listaus tarkasteltavista 
työmaista: 
- As Oy Kempeleen Kaartohovi 
- As Oy Kempeleen Tähti 
- As Oy Oulun Marski 
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- As Oy Oulun Hiirosen Tähti 
- As Oy Oulun Ukko-Pekka 
- As Oy Raahen Pikkulahti 
- As Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä 
- Päiväkoti Oulu Kaartintie 
- Päiväkoti Oulu Luodikkotie 
- Päiväkoti Rovaniemi Miehentie 
- Utajärven päiväkoti 
- Peltolanportti. 
Kustannusten seurannassa ja tarkastelussa on käytetty EVRY Jydacom Oy:n 
JD-Tuotannonhallinta-ohjelmaa. Ohjelman avulla on tarkasteltu eri ongelmati-
lanteiden tai toteutusvaihtoehtojen toteutuneita kustannuksia. Tämä edellyttää, 
että kustannukset on litteroitu oikean työvaiheen kustannuksiin. Lisäksi arvioita 
kustannuksista ja vaikutuksesta aikatauluun on tehty laskelmin. 
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3 POHJARAKENNUKSEN HUOMIOITAVAT ASIAT TYÖVAIHEIT-
TAIN 
3.1 Raivaus ja purku 
Eniten raivaus- ja purkutöiden kustannuksiin voidaan vaikuttaa hankinnoilla. 
Kuitenkin jo tässä vaiheessa on syytä pohtia kannattavin työmenetelmä työn 
toteutukseen. Erityisesti purkutöissä on kuitenkin vaihteleva määrä töitä, joita ei 
ole osattu ottaa huomioon kustannuslaskennassa tai työvaiheita suunnitellessa. 
3.1.1 Asbesti 
Asbesti on terveydelle erittäin vaarallinen rakennusmateriaali. Asbestia käytet-
tiin erityisen paljon 60- ja 70-luvun rakentamisessa muun muassa eristeenä. 
Ennen rakennuksen purkamista on varmistuttava siitä, että purettavissa raken-
teissa ei ole asbestia. Asbestikartoitus itsessään voi maksaa jo tuhansia euroja, 
ja purkamiseen tarvitaan ammattitaitoinen asbestinpurkaja. (4.) 
Asbestipurkutyö voi vaikuttaa myös työmaan aikatauluun merkittävästi. Esi-
merkkikohteessa purkutyöt viivästyivät ja vaikuttivat seuraavien töiden aloituk-
seen. Asbestipurkuun käytettävä aika on osattava ottaa huomioon aikatauluja 
laadittaessa. 
3.1.2 Maanalaiset purettavat rakenteet 
Rakennusliike Lapti käyttää Pohjois-Suomen alueella rakennusten purkutöissä 
siihen erikoistuneita urakoitsijoita. Purku-urakkaan sisällytetään rakennuksen 
purkaminen perustuksia myöten sekä purkujätteiden poiskuljetus. Urakan jäl-
keen maan alle jää hyvin todennäköisesti ainakin purettavia viemärilinjoja tai 
muuta mitä ei välttämättä ole huomioitu kustannuslaskennassa (kuva 1). 
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KUVA 1. Vanha lieteallas tms. sortui kaivinkoneen telojen alla pintamaan pois-
ton yhteydessä ja aiheutti hajuhaittaa työmaalla. 
 
Viemäreiden purkamisen kulut eivät ole niin merkittävät kokonaisuutta ajatellen, 
ellei pienistä purkutöistä ala kertyä isompaa summaa. Maasta voi kuitenkin löy-
tyä myös ongelmajätettä, jonka purkaminen ja pois kuljettaminen on kallista. 
Useammalla työmaalla on löytynyt vanhoja betonikaivoja, joita on jouduttu ime-
mään tyhjäksi, sekä muita betonirakenteita, jotka on kuljetettu pois betonijättee-
nä. 
Vanhoilla rakennusalueilla on myös mahdollista, että alue on pilaantunutta. Pi-
laantuneella alueella tarkoitetaan ihmisen toiminnasta aiheutunutta haittaa tai 
riskiä ympäristölle tai terveydelle. Jos maan epäillään olevan pilaantunutta, on 
pilaantuneisuus selvitettävä, ja mikäli maaperä todetaan pilaantuneeksi, on ryh-
dyttävä toimenpiteisiin haittojen ja riskien vähentämiseksi hyväksyttävälle tasol-
le. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi maa-aineiden pois ajaminen tai niiden 
kulkeutumisen vähentäminen. Maaperän pilaantumiseen liittyvissä asioissa on 
otettava yhteyttä alueelliseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. (5.)  
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Merkittävin pilaantuneesta maaperästä aiheutuva kustannus on pilaantuneiden 
maa-ainesten poisajo. Voi olla, että pilaantuneet maat joudutaan ajamaan pit-
känkin matkan päähän, jolloin kuljetuskustannukset nousevat. 
Vanhoilla rakennusalueilla täyttömaiden alta voi löytyä humuspitoisia maita, joi-
den vuoksi maita joudutaan vaihtamaan suunniteltua enemmän. Tähän on va-
rauduttava aina rakennettaessa vanhalle rakennusalueelle. Rovaniemellä Päi-
väkoti Miehentien työmaalla rakennettavien liikennealueiden kohdalta löytyi pin-
tamaiden alta humuskerros, jonka vuoksi massanvaihtojen määrä kasvoi huo-
mattavasti. 
3.1.3 Puut 
Raivauksesta jäävien hyötypuiden, oksien, risujen ja kantojen sijoittaminen 
kannattaa selvittää hyvissä ajoin. Tontin omistaja voi esimerkiksi vaatia hyöty-
puita itselleen, tai tontin vuokrasopimuksessa voi olla maininta puiden sijoituk-
sesta. Jos puut kuitenkin jäävät raivaajalle, kannattaa selvittää, voiko niistä hyö-
tyä taloudellisesti. 
Raivauksesta jäävä muu kasvillisuus on myös mahdollista hyödyntää. Esimer-
kiksi jotkut bioenergian tuottajat voivat hakea raivauksesta jäävät risut ja kannot 
työmaalta veloituksetta. 
3.2 Kaivutyöt 
3.2.1 Kaivuvastukseen vaikuttavat tekijät 
Kaivinkoneiden kaivuvastukseen vaikuttavat eniten maalaji, routa ja maan kivi-
syys (6). Näistä routa ja kivinen maasto ovat tekijöitä, joihin ei aina pystytä va-
rautumaan kustannuslaskennassa. 
Routa 
Jos talonrakennustyömaa aloitetaan talvella, on todennäköistä, että routa vai-
kuttaa kaivutöiden saavutuksiin. Roudan syvyyteen vaikuttavat erityisesti pak-
kasmäärä ja lumipeitteen paksuus. (7, s. 35-40.) Maan jäätyminen aiheuttaa 
myös lisäkustannuksia työaikaisten routasuojausten ja maiden sulattamisen 
kautta. Routa ei vaikuttanut kaivuvastuksiin vuoden 2014 lopussa ja vuoden 
  16 
2015 alussa aloitetuilla työmailla merkittävästi lauhan talven ja lumipeitteen 
vuoksi.  
Kivinen maasto 
Pohjatutkimusten perusteella ei välttämättä tiedetä, onko maasto kivinen, koska 
tutkimukset tehdään pääsääntöisesti painokairaamalla ja saadut tulokset ku-
vaavat vain kairauskohtaa. Tietysti jos useampi kairaus päättyy kiveen, voidaan 
päätellä maaperän olevan kivistä. Yleensä kivisyyden joutuu kuitenkin arvioi-
maan silmämääräisesti työmaalla tai aiemmin alueella tehdyistä kaivutöistä tai 
toteamaan työmaalla tehtävällä koekuopalla (kuva 2). 
 
KUVA 2. Suuri lohkare rakennettavan viemärilinjan edessä 
  
3.2.2 Koneohjausmallit 
Kaivinkoneisiin on saatavilla niin sanottuja koneohjausjärjestelmiä. Koneohjaus-
järjestelmän avulla kaivinkoneenkuljettaja saa koneen hytissä olevalle näytölle 
satelliittipaikannusjärjestelmällä tiedot kaivinkoneen sijainnista ja kauhan korke-
usasemasta. Näin ollen ei tarvita erillistä miestä mittaamaan korkeuksia ja etäi-
syyksiä. Korkeusasemat on kuitenkin tarkastettava ja koneohjausjärjestelmä 
kalibroitava tasaisin väliajoin tarkkuuden varmistamiseksi. Tämä voidaan toteut-
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taa esimerkiksi vertaamalla koneohjausjärjestelmän antamaa korkeusasemaa 
tontille merkattuun tarkkaan korkeusasemaan. 
 
KUVA 3. Koneohjausjärjestelmä kaivinkoneenkuljettajan näytöltä katsottuna 
 
Koneohjausmallit nopeuttavat työn etenemistä huomattavasti mittaamisen ja 
maastoon merkitsemisen vähentyessä. Kaivinkoneenkuljettaja voi toimia lähes 
itsenäisesti kaivutöissä koneohjausmallien ansiosta. Koneohjausmalleja hyö-
dyntämällä vältytään myös liikakaivulta ja niin sanottu ryöstö jää vähäisemmäk-
si. 
3.2.3 Tontin ulkopuoliset kaivutyöt 
Eteenkin kaava-alueilla rakennustontin ulkopuolella tehtävät kaivutyöt ovat työ-
läitä niin työntekijöiden kuin työnjohdon kannalta. Yleensä tällaiset kaivutyöt 
liittyvät viemäriliitoksiin tai ajoliittymien rakentamiseen. Jos kaivutöitä joudutaan 
tekemään tontin ulkopuolella, tulee niihin hankkia lupa maanomistajalta, joka 
yleensä katualueilla on kaupunki tai kunta. 
Lupakäsittely voi viedä pitkänkin ajan; esimerkiksi Oulun kaupungin alueilla teh-
täviin kaivutöihin haettava lupa-anomus tulisi jättää kolme viikkoa ennen kaivu-
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töitä. Mahdollisesti on myös tehtävä ilmoitus liikennettä haittaavasta työstä ja 
siihen liittyvät suunnitelmat liikenteenohjauksesta. (8.) 
Kaivajan on selvitettävä ennen kaivutöitä kaikkien putkien, johtojen ja kaapelei-
den sijainnit. Tontin rajan läheisyyteen on usein asennettu paljon kunnallistek-
niikkaa, jota joudutaan varomaan kaivutöiden aikana, eteenkin jos tontti rajoittuu 
katualueeseen. Kaivutyöt ovat tällöin huomattavasti hitaampia kuin normaalisti 
kaivettaessa. Sähkö- ja puhelinyhtiöt tekevät kaapelinäyttöjä maksutta, mutta 
joskus työturvallisuuden varmistamiseksi joudutaan kaapelit tekemään jännit-
teettömiksi. Talvella taas maa täytyy sulattaa kaapeleiden läheisyydessä kaivet-
taessa. Näistä toimenpiteistä aiheutuu usein kustannuksia, joita ei ole osattu 
huomioida. 
3.3 Ulkopuoliset LVIS-työt 
3.3.1 Suunnitelmat 
Suunnitelmien puute kustannuslaskennassa 
Pohjarakennustöiden viemäröintien kustannuslaskenta on haastavaa, koska 
usein juuri minkäänlaista laskentamateriaalia ei ole. Lähtötietoina ovat yleensä 
vain liitospaikat ja asemapiirustuksessa näkyvät sadevesikaivot. Kustannuslas-
kija joutuu yleensä arvioimaan tulevat viemäröinnit vähäisten piirustusten perus-
teella sekä omien kokemusten pohjalta. Todelliset määrät voivat vaihdella huo-
mattavasti laskentaan nähden. Ratkaisu ongelmaan voisi olla LVI-suunnittelijan 
alustava suunnittelu, jonka pohjalta kustannuslaskija pystyisi laskemaan määrät 
suoraan.  
Virheet suunnitelmissa 
Työnjohtajan on tärkeää tarkastaa suunnitelmat aina ennen alkavaa työvaihetta. 
On mahdollista, että suunnittelijan kirjoitusvirheen tai muun seurauksena esi-
merkiksi kaivon korkeusasema ei mahdollista viemärilinjan toimivuutta. 
Näin tapahtui As Oy Oulun Ukko-Pekan suunnitelmissa, joissa perusvesikaivos-
ta seuraavan tarkastuskaivon tuloyhde oli yli puoli metriä ylempänä kuin perus-
vesikaivon poistoyhde. Näin ollen kahden rivitalon salaojavesiä ei voitu purkaa 
hulevesiviemäriin kyseisen kaivon kautta. Tällaisessa tapauksessa kaivoon ker-
  19 
tyvät vedet jouduttaisiin usein johtamaan hulevesiviemärissä eteenpäin pump-
paamalla, mutta tässä tapauksessa lähettyvillä oli toinen hulevesien tarkastus-
kaivo, johon salaojista kertyvät vedet saatiin johdettua kaadoin. 
Tällaiset virheet ovat onneksi harvinaisia, koska niin moni henkilö tarkastaa 
suunnitelmat ja virheitä harvemmin pääsee lopullisiin piirustuksiin asti. Toisaalta 
ne virheet, jotka päätyvät suunnitelmiin voivat tulla hyvinkin kalliiksi. 
3.3.2 Liitospaikkojen korkeusasemat 
Hulevesi- ja jätevesiviemäreiden liitospaikkojen korkeusasemat on tärkeää tar-
kastaa ennen töiden aloitusta. Kunnat ja kaupungit ilmoittavat kartoissaan kor-
keusasemat usein eri korkeusjärjestelmässä kuin suunnitelmissa on ilmoitettu. 
Korkeusasemia tarkastettaessa kannattaa varmistaa oikea korkeusjärjestelmä 
ja muunnoksia tehtäessä selvittää järjestelmien korkeuserot sekä varmistaa 
asia vielä suunnittelijoilta. Oulun alueella käytettävät korkeusjärjestelmät ovat 
N2000, N60 ja NN. (9.) 
Oulun kaupunki siirtyi vuonna 2012 käyttämään N2000-korkeusjärjestelmää, 
mutta Oulun lähikunnissa, kuten Kempeleessä on vielä käytössä NN-
korkeusjärjestelmä (9). Muunnokset järjestelmien välillä voivat aiheuttaa helpos-
ti sekaannuksia ja pahimmassa tapauksessa liitospaikka onkin ylempänä kuin 
suunnitelmissa on ilmoitettu. Näin ollen esimerkiksi viemäreiden kaatoja ei saa-
da suunniteltua riittäviksi viemäreiden toiminnan kannalta, joten joudutaan 
asentamaan pumppaamoja. 
Esimerkkikohteessa As Oy Kempeleen Kaartohovi viemäreiden liitoskorot olivat 
70 senttimetriä ylempänä kuin suunnitelmissa ilmoitettiin. Syyksi selvisi liitos-
paikan korkeusaseman mittaajan virhe muunnoksessa. 
3.3.3 Erityisosaamista vaativat työt 
Pohjarakennusvaiheessa tulee vastaan töitä, jotka vaativat tekijältä tietynlaista 
erityisosaamista. Esimerkiksi muoviputkihitsaus on tällainen. Erityistä osaamista 
vaativa työ ja siihen tarvittavat materiaalit maksavat yleensä paljon. 
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Muoviteollisuus Ry ja Inspecta Sertifiointi Oy ovat käynnistäneet muoviputkien 
hitsauksen laadunvalvontajärjestelmän neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on 
valvoa ja ohjata koulutus- ja sertifiointitoimintaa muoviputkihitsaajille. Muoviput-
kihitsausta tarvitaan muun muassa muovisten paineputkien liitoksissa, kun lii-
toksen halutaan olevan erityisen pitävä, sekä halkaisijaltaan isojen niin sanot-
tuina salkoina toimitettavien paineputkien yhteen liittämiseksi. (10.) 
Yleensä kaupunki tai kunta tuo tontin rajalle viemäreiden ja vesijohtojen liitok-
seen tarvittavan putken pään, jotta katualueilla ei tarvitse kaivaa. Peltolanportti-
työmaalla liitospaikkaan oli tuotu sprinkleriä varten halkaisijaltaan 200 mm me-
tallinen putki, joka oli suunniteltu jatkettavaksi tekniseen tilaan asti 225 mm hal-
kaisijaltaan olevalla muoviputkella. Tällaisiin liitoksiin tarvittavat osat maksavat 
jo itsessään paljon, ja lisäksi sprinklerin tonttivesijohdon liitosten tekoon tarvittiin 
muoviputkihitsaajaa. Tämän tapaiset työt voivat maksaa tuhansia euroja, joten 
ne tulee huomioida laskentavaiheessa. Tietysti se on mahdotonta jos LVI-
suunnitelmat ovat puutteellisia laskennan aikana. (Kuva 4.) 
 
KUVA 4. Sprinklerin vesijohtoliitos 
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3.4 Täytöt 
3.4.1 Maa-ainekset 
Kustannusten kannalta pohjarakentamisessa merkittävin asia on hyödynnettä-
vien maa-ainesten määrä ja materiaalien hinnat. Mitä enemmän huonoja maita 
joudutaan ajamaan pois tontilta, sitä enemmän ajetaan täyttömaita tilalle. Näin 
ollen rakentaja joutuu maksamaan maiden poisajon sekä tilalle tuotavan maa-
aineksen. 
Maiden poisajo ja kaivumaiden hyödyntäminen 
Jos epäilee kaivannosta nostettavan maan olevan hyödynnettävää jossakin täy-
töissä, kannattaa sen ominaisuudet selvittää laboratoriossa. Mikäli perusmaa on 
hyödynnettävää, ei maksettavaksi jää kuin työt ja koneiden kustannukset. Voi 
kuitenkin olla, ettei tontilla voida tilan puutteen vuoksi läjittää maata, jolloin yli-
määräiset maat joudutaan ajamaan välivarastoon ja maiden ajon määrä kas-
vaa. (Kuva 5). 
 
KUVA 5. Kaivannosta nostettua, tontilla myöhemmin hyödynnettävää hiekkaa 
 
Maiden ajon hinta kasvaa ajomatkan kasvaessa. Jos läjitysalue on kaukana, 
nousevat kustannukset nopeasti. Maiden ajon hintaan voidaan siis vaikuttaa 
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löytämällä läjitysalue läheltä rakennuskohdetta. Läjitys on kuitenkin luvanvarais-
ta, eikä maita saa läjittää minne tahansa. 
On myös mahdollista, että kaivumaiden sijoittaminen on määrätty tontin vuokra-
sopimuksessa, rakennusluvassa tai urakkaohjelmassa. Tällaiset mahdollisuudet 
on tarkastettava jokaisessa kohteessa erikseen. Mikäli maiden läjitys on mää-
rätty tiettyyn paikkaan, ei kustannuksiin voi vaikuttaa juuri muulla tavalla kuin 
kilpailuttamalla maansiirron. 
Saatavuus ja hinnat 
Hyvin merkittävä pohjarakennuksen kustannuksiin vaikuttava tekijä on maa- ja 
kiviainesten hinnat. Rakennusliike Laptilla ei toimita itse maa-aineksia raken-
nuskohteisiin, vaan maa-ainestoimittajat kilpailutetaan yleensä kohteittain. 
Maa- ja kiviainesten hinnat vaihtelevat huomattavasti alueesta riippuen. Eroja 
hinnoissa on selvästi nähtävissä jo kaupungin eri puolilla tai lähikuntien alueilla. 
Pääosin hintaerot johtuvat materiaalitoimittajien läjitysalueiden sijainneista ja 
materiaalien saatavuudesta alueella. Hyvä esimerkki saatavuudesta johtuvista 
hintaeroista on, kun verrataan hiekan hintaa Pohjois- ja Etelä-Suomessa. Etelä-
Suomessa hiekka maksaa on noin puolet enemmän työmaalle toimitettuna kuin 
Pohjois-Suomessa. 
On mahdollista, että suurimmat säästöt työmaan pohjarakennusta ajatellen teh-
dään hankinnoissa jo ennen työmaan aloittamista, joten niihin kannattaa panos-
taa. 
Liikenne- ja piha-alueiden routaeristäminen 
Roudan vaikutus täytyy huomioida, kun päällystettävien piha-alueiden alle jäävä 
maa-aines on routivaa. Yleensä routasuojaus toteutetaan joko vaihtamalla 
maamassat routimattomaan täyttöön tai eristämällä. Ennen työvaiheen aloitta-
mista on syytä tehdä vaihtoehtolaskelmat eri toteutusvaihtoehtojen kustannuk-
sista ja miettiä vaihtoehtojen vaikutusta ajallisesti. Kyseiset laskelmat tulisi teh-
dä lähes joka työmaalle, koska tarvittavan routimattoman täytön paksuus vaih-
telee paljon maaperän mukaan. 
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Eristäminen on mahdollista toteuttaa routaeristelevyjen lisäksi mm. ma-
suunihiekalla. Masuunihiekka on raakaraudan valmistuksen sivutuote. Se syn-
tyy masuunikuonan vesijäähdytyksen tuloksena. Suomessa masuunihiekkaa 
valmistetaan Raahen ja Koverharin terästehtailla. Rakeisuudeltaan ma-
suunihiekka vastaa karkeaa hiekkaa, ja suuren vedenläpäisevyyden takia sitä 
voidaan käyttää kuivatusrakenteissa. Pienen lämmönjohtavuuden ansiosta se 
taas soveltuu hyvin käytettäväksi talvirakentamisessa sekä eristerakenteena. 
(11, s. 72.) 
3.4.2 Työvaiheiden yhteensovittaminen ja logistiikka 
Eri työvaiheiden suunnittelu ja keskenään yhteensovittaminen on tärkeässä 
asemassa etenkin täyttötöiden aikana, jotta työt saadaan toteutettua jouhevasti. 
Yhteensovittaminen korostuu erityisesti ulkopuolien täyttötöissä runkotöiden 
alkaessa samaan aikaan. Työmaalla tila loppuu nopeasti kesken ja maaraken-
tajien työ ei ole enää tehokasta, koska ensinnäkään töitä ei välttämättä päästä 
tekemään halutussa järjestyksessä ja halutuissa paikoissa. Toiseksi täyttötyötä 
edeltävän siivouksen määrä ja materiaalien siirtojen määrä voi kasvaa, mikäli 
rakennusjätteet, tarvikkeet ja materiaalit alkavat kertyä rakennusten ympäris-
töön. Täyttötöiden suoritus on tehokkainta, jos runkotyöt aloitetaan vasta, kun 
pohjarakenteet ovat täysin valmiina. Työmaiden aikataulut ja rakenneratkaisut 
eivät kuitenkaan usein mahdollista sitä (kuva 6). 
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KUVA 6. Alapohjan alustäytöt ja ulkoseinäelementtien samaan aikaan 
 
Lisäksi pohjarakennuksen eri vaiheet on syytä suunnitella hyvin, etteivät työt 
seisahdu turhaan. Maarakennus on pohjarakennusvaiheessa pitkäaikaisin työ-
vaihe ja se joudutaan yleensä yhteen sovittamaan purku-, paalutus- ja perustus-
töiden kanssa. 
Työmaaliikenne ja varastointi on syytä suunnitella hyvin eri osapuolia palvele-
vaksi työmaan eri vaiheissa. Huonosti suunniteltu logistiikka aiheuttaa nopeasti 
kuluja ja ongelmia työmaalle. 
3.5 Louhinta ja paalutus 
Louhinnan ja paalutusten toteutuviin kustannuksiin vaikuttaa ensisijaisesti poh-
jatutkimusten paikkansapitävyys. Paalujen pituudet ja louhinnan määrä laske-
taan pohjatutkimuksissa esitettyjen kairausten perusteella. Jos kairaustulokset 
eivät pidä paikkaansa ja kairaukset ovat päätyneet esimerkiksi kallion sijasta 
kiviin, nousevat kustannukset hyvinkin nopeasti. On siis syytä sijoittaa hyviin 
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pohjatutkimuksiin ja varmistua maaperän ominaisuuksista. Esimerkiksi kallion 
pinta voidaan varmistaa porakonekairauksilla. Louhinnassa on myös syytä miet-
tiä, voitaisiinko louhetta hyödyntää työmaalla. 
3.6 Työturvallisuus 
Pohjarakennusvaihe on hyvin riskialtis työvaihe ja suurimpana työturvallisuus-
riskinä voidaan pitää kaivantojen sortumista, sillä kaivantojen sortumiin kuolee 
vuosittain ihmisiä. Kaivannot on luiskattava maalajiin ja olosuhteisiin sopivaan 
kaltevuuteen sekä tarvittaessa tuettava. Esimerkiksi tapaturmavakuutuslaitosten 
liiton työpaikkaonnettomuuksien tutkinnan mukaan vuonna 2014 kaivannon sor-
tumaan kuoli kaksi ihmistä. (12, kohdat 9. ja 10.) 
Tieturva on myös isona tekijänä pohjarakennuksen työturvallisuudessa. Kaivu-
työt rajoittuvat usein tie- tai katualueeseen, jolloin työmaan eristäminen muusta 
liikenteestä on suunniteltava huolella. Työmaasta aiheutuva haitta ei saa häiritä 
muuta liikennettä, tai haitta on minimoitava ja muille aiheutuva vaara tulisi eh-
käistä. Liikenteenohjauksesta ja turvallisuuden varmistamisesta aiheutuvat kulut 
voivat kuitenkin kasvaa isoiksi muun muassa materiaalihankintojen ja tarvitta-
van työmäärän myötä. 
 
KUVA 7. Vilkkaaseen kevyen liikenteen väylään rajoittuva kaivanto 
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Työturvallisuuden huomioiminen on erittäin tärkeää työntekijöiden hyvinvoinnin 
kannalta, mutta sillä voidaan vähentää myös työtapaturmista työnantajalle ai-
heutuvia kustannuksia ja jopa saada säästöjä aikaan. Työtapaturmat käyvät 
työnantajalle kalliiksi, koska kustannuksia tulee sairasajan palkoista, korvaavan 
työntekijän palkoista, työterveyshuollosta, mahdollisista korvauksista ja niin 
edelleen. Työturvallisuuden kehittäminen näkyykin selvästi työmailla esimerkiksi 
erilaisilla uudistuksilla henkilökohtaisten suojainten vaatimuksissa. Toisaalta 
uudistukset taas voivat aiheuttaa valtavia kuluja yritykselle vaadittavien tarvik-
keiden uusimisen tai hankinnan takia. 
Työturvallisuuslaitos teki tutkimushankkeen ”Työterveys ja työturvallisuus tuot-
tavuustekijänä” vuosina 2005–2007. Tutkimuksen osana toteutetussa kirjalli-
suuskatsauksessa on käyty läpi yritykselle työtapaturmista aiheutuvia kustan-
nuksia. Seuraavassa listaus aiheutuvista kustannuksista: 
• toisten työntekijöiden menetetyn työajan kustannukset (esim. auttaminen 
ja alentunut työteho onnettomuuden jälkeen) 
• kustannukset, jotka aiheutuvat koneiden ja materiaalin korjaamisesta ta-
paturman jälkeen 
• vahingoittuneen työajan menetetyn työajan kustannukset, joita vakuutus 
ei korvaa (vakuutus ei yleensä korvaa tapaturmapäivän palkkaa) 
• ylityökustannukset tapaturman johdosta 
• sijaistyövoiman kustannukset (opastaminen ym. vie muilta aikaa, työ ei 
suju sijaiselta yhtä hyvin, kuin vakituiselta työntekijältä) 
• työnjohdon työajan menetykset työtapaturman johdosta 
• kustannukset, jotka aiheutuvat vahingoittuneen alentuneesta työtehosta 
työhönpaluun jälkeen 
• tapaturmatutkinta ja tapaturmailmoituksen täyttökustannukset 
• sairaanhoitokustannukset, joita vakuutus ei kata 
• muut kustannukset, kuten tuottojen menetykset ja esimerkiksi konevuok-
rat 
• tuotannon ja liikevaihdon menetykset 
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• tuottavuus- ja laatumenetykset. Poissaolo voi johtaa muiden työntekijöi-
den kiireisiin, joiden seurauksena voi syntyä virheitä ja myös kiireen seu-
rauksena lisää henkilö- ja materiaalivahinkoja 
• tapaturman aiheuttamat raivaus- ja pelastuskustannukset (tapaturma-
alueen saattaminen turvalliseksi) 
• korjaus- ja muutostyöt 
• vakuutusmaksujen kasvaminen 
• vahingoittuneen yleiskustannukset, jotka on maksettava joka tapaukses-
sa, kuten esimerkiksi sähkö ja vuokrat 
• mahdolliset korvaukset. (13, s. 57–58.) 
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4 YHTEENVETO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia talonrakennuksen pohjarakennus-
vaiheen kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ja työssä huomioitavia asioita. Työn 
tavoitteena oli selkeyttää ja antaa valmiudet kohteiden pohjarakennusvaiheen 
toteutukseen sekä antaa valmius varautua erilaisiin ongelmatilanteisiin. Lisäksi 
tutkimusten pohjalta tehtiin työnjohtajan tarkastuslista, johon on listattu työvai-
heittain huomioitavat asiat sekä tärkeimmät tietolähteet. 
Merkittävimmät vaikutukset pohjarakennuksen kustannuksiin tehdään jo ennen 
töiden aloitusta eri rakenneratkaisujen valinnalla ja vertailulla sekä suunnittelul-
la. Tuotannon vaiheeseen jää kuitenkin useita asioita, mitä täytyy muistaa ottaa 
huomioon kohteen toteutuksen kannalta, ja asioita, joilla voidaan vaikuttaa työn 
kustannuksiin huomattavasti. 
Iso osa työstä painottuu työnjohtajan tarkastuslistaan. Ongelmana listassa oli 
sen laajuus. Huomioitavia ja muistettavia asioita on todella paljon, mutta kuiten-
kaan niistä ei voi karsia juuri mitään pois. Listasta voidaan kuitenkin työmaakoh-
taisesti poistaa sellaiset kohdat, jotka eivät kosketa kyseessä olevaa kohdetta.  
Tarkastuslistan käyttäjältä vaaditaan jonkinlaista osaamista talonrakennuksen 
pohjarakennusvaiheesta, mutta tarvittavat tiedot löytyvät listan lopussa maini-
tuista tietolähteistä. Olen alkanut käyttää tarkastuslistaa omassa työssäni ja 
todennut sen hyväksi muistin tueksi sekä selkeyttämään työvaiheiden toteutus-
ta. Tarkastuslistan tarpeellisuus korostuu, kun pohjarakennusvaiheessa olevia 
työmaita on käynnissä yhtä aikaa useampia, joissa sama työnjohtaja vaikuttaa. 
Lisäksi listan voi käydä läpi myös työntekijöiden kanssa, jolloin heillekin tulee 
selvyys työn toteutuksesta ja työnjohtajan näkemyksestä. 
Aihe on ollut itselle erittäin mielenkiintoinen, koska se liittyy suoraan tämänhet-
kiseen työnkuvaani. Työn tekeminen on myös kehittänyt ja selkeyttänyt omaa 
toimintaani työnjohtajana valtavasti. Työtehtävistäni ja työkokemuksesta taas on 
ollut paljon hyötyä tätä työtä tehdessä, koska sen parissa on saanut olla päivit-
täin erilaisilla työmailla.  
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